

KICKOF ระบบบริหารเวชภัณฑ์ INVC WEB APPLICATION





SCOPE & GOAL

- พัฒนาระบบ INVC ใหม่โดยอิงจากฐานข้อมูลและโครงสร้างเดิม
- พัฒนาเป็น WEB APPLICATION ที่สามารถใช้งานได้ง่ายจากหลายอุปกรณ์
- รองรับงานจัดซื้อ คลังหลัก คลังย่อย การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์
- มีระบบผู้ใช้และการแบ่งสิทธิ์ (RBAC)
- มีระบบแจ้งเตือน: ยาใกล้หมดอายุ, ถึงจุดสั่งซื้อ, ยาค้างจ่าย
- เพิ่มความสามารถในการติดตามข้อมูลย้อนหลัง ตรวจสอบได้ (AUDIT TRAIL)
- มีระบบรายงานที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น วิเคราะห์แนวโน้มการใช้งาน
- มีระบบแจ้งเตือน: ยาใกล้หมดอายุ, ถึงจุดสั่งซื้อ, ยาค้างจ่าย
- มี API สำหรับเชื่อมต่อระบบภายนอกเช่น HIS, ERP



MODULES INVC WEB APP

- PURCHASING MODULE จัดซื้อและแผนจัดซื้อประจำปี
- RECEIVING MODULE รับเวชภัณฑ์จากผู้ขาย/หน่วยงาน
- DISPENSING MODULE เบิก, อนุมัติ, ค้างจ่าย, ปลดเปลื้อง
- INVENTORY MODULE คลังหลัก/ย่อย, คงคลัง, ตรวจนับ
- REPORTING MODULE รายงานการใช้งาน, เบิกจ่าย, ใกล้หมดอายุ
- USER & RBAC MODULE จัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึง
- NOTIFICATION MODULE การแจ้งเตือนยาใกล้หมด, หมดอายุ, ค้างจ่าย
- EXTERNAL API MODULE สำหรับเชื่อมต่อกับระบบภายนอก (HIS, บัญชี, ERP)





แผนการพัฒนา (DEVELOPMENT PLAN)

เดือน	เป้าหมายหลัก	รายละเอียด	จำนวนคนที่ใช้
เดือนที่ 1	วางระบบพื้นฐาน (Infrastructure + Auth + User & RBAC)	- ตั้งค่า Angular + Fastify - ออกแบบ DB + Auth - ระบบผู้ใช้งานและบทบาท	<pre> 1 Backend 1 Frontend 1 UI/UX 1 PM</pre>
เดือนที่ 2	พัฒนาโมดูลจัดซื้อ (Purchasing Module)	- แผนจัดซื้อ + ใบสั่งซื้อ - แนบเอกสารงบ - Workflow อนุมัติ	1 Backend 1 Frontend 1 Tester
เดือนที่ 3	พัฒนาโมดูลรับเวชภัณฑ์ (Receiving Module)	รับตามใบสั่งซื้อตรวจรับ, วันหมดอายุรับจากหน่วยอื่น	1 Backend
เดือนที่ 4	พัฒนาโมดูลเบิก-จ่าย (Dispensing Module)	- ใบเบิก + อนุมัติ + ค้างจ่าย - ปลดเปลื้องเวชภัณฑ์	2 Backend 2 Frontend 1 Tester
เดือนที่ 5	พัฒนาโมดูลคลังเวชภัณฑ์ (Inventory Module)	- คลังหลัก/ย่อย- ใบคุมคลัง + ตรวจนับ- เคลื่อนไหวเวชภัณฑ์	2 Backend 2 Frontend 1 Tester
เดือนที่ 6	รายงาน + การแจ้งเตือน	- รายงาน PDF/Excel - แจ้งเตือนยาใกล้หมด, หมดอายุ - Dashboard	1 Backend
เดือนที่ 7	API เชื่อมต่อ + ทดสอบระบบ + Deploy	- External API - เอกสาร Swagger - UAT + Training - Deploy Production	1 Backend1 Frontend1 Tester1 PM/Trainer

TECH STACK

INVC Web Application

Frontend



Tailwind CSS

pdfMake

ApexCharts



Backend



Knex.js



JWT JAUT7 (Oatth(Keyk)





Integration & Queue





Logging & Monitoring





GitHub Actions

DevOps & Deployment







Nginx Proxy Manager

TECH STACK

FRONTEND: ANGULAR 18 + TAILWIND CSS + PDFMAKE + APEXCHARTS

BACKEND: FASTIFY + TYPESCRIPT + KNEX.JS + ZOD

DATABASE: POSTGRESQL + KNEX MIGRATIONS

FILE UPLOAD: FASTIFY MULTIPART + MINIO

AUTH: JWT (รองรับ OAUTH2/KEYCLOAK)

EVENT BUS: RABBITMQ (AMQP)

API: RESTFUL API (แยก /API, /PARTNER, /PUBLIC) + SWAGGER

LOGGING: PINO → GRAYLOG (GELF)

DEVOPS: GITHUB + GITHUB ACTIONS + DOCKER

DEPLOY: LINUX SERVER หรือ KUBERNETES (K3S)